

Identificação de Riscos do Projeto

Abaixo estão listados os principais riscos que podem impactar o desenvolvimento e o uso do NutriTrack, juntamente com seu nível de impacto e as estratégias de mitigação.

ID	Descrição do Risco	Categoria	Impacto	Estratégia de Mitigação
R01	Atraso no Cronograma de Desenvolvimento: Dificuldade em concluir todos os módulos (especialmente lógicas de progresso mensal) dentro do prazo limite estipulado para a entrega do projeto final.	Gerenciamento	Alto	Adotar um desenvolvimento iterativo. Focar primeiramente no MVP (Módulo de Usuário e Refeição diária) antes de expandir para gráficos semanais/mensais.
R02	Falta de Base de Dados de Alimentos: O aplicativo depender de inserção 100% manual por parte do usuário pode gerar frustração e abandono.	Produto / Escopo	Alto	Integrar uma API pública de tabela nutricional (ex: TACO ou Open Food Facts) futuramente, ou criar um banco de dados pré-cadastrado via PHP/MySQL com os alimentos mais comuns para agilizar o uso.
R03	Integração Frontend/Backend: Falhas de comunicação ou lentidão ao conectar a interface do aplicativo com o servidor que armazena os históricos e contas dos usuários.	Técnico	Médio	Desenvolver a API de comunicação de forma isolada, realizar testes de requisição (ex: Postman) e garantir que as respostas do servidor sejam leves (formato JSON).
R04	Abandono por Fricção de Uso: O usuário achar o processo de preencher o quiz ou adicionar alimentos muito demorado, quebrando o RNF01.	Usabilidade	Alto	Projetar fluxos de tela com o mínimo de cliques possíveis. Utilizar componentes visuais claros e permitir buscas rápidas de alimentos.

ID	Descrição do Risco	Categoria	Impacto	Estratégia de Mitigação
R05	Vazamento de Dados Sensíveis: Exposição de dados pessoais dos usuários (peso, idade, e-mail) devido a falhas na segurança do banco de dados.	Segurança	Crítico	Aplicar hashing seguro nas senhas (ex: bcrypt), utilizar conexões HTTPS para o tráfego de dados e não expor IDs de usuários diretamente na